
Projectplanning Spuitgieten

Gemiddelde doorlooptijd van spuitgietprojecten

Stap Omschrijving
1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11* 12 13 14 15 16 17 18* 19 20

1 Aanvraag offerte door klant
2 Verzending offerte door QDP
3 Ondertekening offerte door klant
4 Vooruitbetaling 70% voor matrijs
5 Start productie matrijs
6 Productie van testmonsters
7 Levering testmonsters aan klant
8 Goedkeuring testmonsters door klant
9 Slotbetaling 30% voor matrijs

10 Vooruitbetaling 70% voor serieproductie
11 Start serieproductie
12 Levering serieproductie (luchtvracht)
13 Slotbetaling 30% voor serieproductie (14 dagen na levering)
12 Levering serieproductie (zeevracht)
13 Slotbetaling 30% voor serieproductie (14 dagen na levering)

* Deze mijlpalen zijn afhankelijk van externe vervoerders en liggen buiten de invloedssfeer van QDP.
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Spuitgieten Legenda

Tijdlijn in weken

klant
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